

地域再生計画 事後評価シート

都道府県名	愛媛県	市町村名	鬼北町	地域再生計画名	自然と共生した快適で魅力あるまちづくり計画	
計画期間	平成17年度～平成21年度		交付金交付期間	平成17年度～平成21年度	評価実施年度	平成25年度

計画概要	道整備交付金を活用し、林道及びそれにつながる町道を整備することで、大型車両の乗り入れを可能にし、森林施業の効率化、間伐の促進により林業の振興を図る。また、集落間を結ぶ町道、林道の整備を進めることで、集落間のアクセス、周辺部から中心部へのアクセスを改善して、地域の道路ネットワークの構築を図り、自然と共生した快適で魅力あるまちづくりをめざす。
------	--

事業の実施状況	当初計画通り実施した事業	町道改良事業、林道改良事業				
地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指 標		達成率	評 価		
	目標1	①「町道犬飼線」の改良による大規模林道へのアクセス改善（木材運搬等の大型車の離合困難場所の解消）【1,000m→0m】	100%	○	計画どおりの整備が図られた。	
		②「町道西仲大内停車場線」の改良による町中心部へのアクセス改善（道路整備による渋滞ポイントの減少）【5か所→4箇所】	100%	○		
		③「町道等妙寺線」の改良による幹線林道へのアクセス改善（木材運搬等の大型車の離合困難場所の解消）【1,300m→0m】	100%	○		
	目標2	①「林道スノス線」改良及び舗装による林業振興と集落間アクセスの向上（間伐実施面積の16%増加、過疎代行林道広見日吉線へのアクセスの改善）	アクセス 100%	○	アクセス改善については計画どおり改善が図られたが、間伐実施面積の増加については、林道スノス線に係るものが計画を下回る結果となった。	
間伐 12.5%			△			
②「林道舟の川北川線」の舗装による、林業の振興と集落間アクセスの向上（間伐実施面積の17%増加、吉波地区と北川地区の集落間のアクセスの改善）		アクセス 100%	○			
		間伐 100%	○			

総合評価	林道スノス線に係る間伐実施面積の増加では目標を下回ったものの、アクセス改善については計画通りの整備が図られ、概ね目標は達成できた。
今後の方策	道路改良等により計画的に交通網の整備を行い、集落間アクセスの改善など、生活基盤の強化を図る。改良を行った林道を活用して、森林施業の効率化及び間伐をより一層推進し、町内林業の振興を図る。